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ROLE DES DECOUPAGES

Faciliter la compréhension et la manipulation d'un
ensemble complexe par la détermination de
sous-ensembles de moindre complexité

Classer et hiérarchiser

Essayer de ne rien oublier

Permettre un suivi efficace du projet lors de son exécution
grace a l'utilisation de ces structures.
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CRITERES DE DECOUPAGE

On peut découper suivant de nombreux criteres :

- Fonctionnalités ( mesurer, asservir )

- Sous-ensembles physiques ( boitier A , boitier B )

- Responsabilités industrielles ( sous-traitant X, service Y)

- Types de taches ( Etude, réalisation )

- Spécialités techniques ( mécanique, logiciel )

- Ressources ( Ingénieurs, Techniciens, Outillages )

- Codts (devis 1, achat K, sous-traitance X)

- Maintenance ( éléments échangeables, ordre du démontage )
- Documentation ( Spécifications, Dossiers, Procédures ) ...

IL FAUT SE LIMITER A QUELQUES DECOUPAGES “PRATIQUES”

ET ESSAYER DE CALQUER L’ ORGANISATION INDUSTRIELLE
SUR LES DECOUPAGES PHYSIQUES
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LES DECOUPAGES IMPORTANTS

. ARCHITECTURE SYSTEME : Découpage matériel

( PBS: Product Breakdown Structure)

. ORGANIGRAMME DES TACHES DU PROJET

(WBS: Work Breakdown Structure)

. ORGANISATION INDUSTRIELLE

( OBS: Organization Breakdown Structure)

. ORGANIGRAMME DES RESSOURCES

( RBS: Ressource Breakdown Structure)
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ARCHITECTURE SYSTEME ( PBS)

PRODUIT OUTILLAGES SOUTIEN

LOGISTIQUE

D'ETUDE

I |
Outillages de Banc Valise Banc de
Test des S/IEns.| | d'Intégration de Test Maintenance

Elément Al Testeur de A

Testeur de B

Elément A2

Testeur de C

B

Elément A3
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ORGANIGRAMME DES TACHES (WBS)

ETUDE REALISATION DES
DU PRODUIT PROTOTYPES

ETUDES ETUDE ETUDE
PRELIMINAIRES MECANIQUE DU LOGICIEL

SUPPORT

CHASSIS

ETUDE DES
OUTILLAGES
I |
BANC DE OUTILLAGES
TEST DE FABRICATION DE CONTROLE

| LA CONFIGURATION

DEFINITION DE

ADAPTATION
DES INTERFACES

ETUDE LOGICIEL
SPECIFIQUE
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ORGANISATION INDUSTRIELLE (OBS)

RESPONSABLE

DU PROJET

SOCIETE W SERVICER & D SERVICE APRES-VENTE
(S/IEns B) ( S/Ens C et Outillages ) ( Logistique )

|| SERVICE PRODUCTION
( Realisation )
o SOCIETE K
(S/Ens C1)
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ORGANIGRAMME DES RESSOURCES (RBS)

TECHNICIENS
LABO

| | TECHNICIENS
D' INTEGRATION
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RESSOURCES
DU PROJET
I |
ELECTRONICIENS OUTILLAGES ACHATS
STANDARD
| |
ANALOGIQUE NUMERIQUE | LOGICIEL |
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IL FAUT CODER LES ELEMENTS DE CHAQUE STRUCTURE

pour permettre le repérage en évitant les ambiguités ( différences de désignation,
d’abréviation,de langue, ...)
pour autoriser les tris ( ex: sélection de certaines ressources )
pour permettre des syntheses ( ex: sommation de toutes les taches relatives
a un sous-ensemble particulier )

PRINCIPES DE CODAGE

LETTRES SYMBOLES
ex: niveau 1: E = Electronicien, S = Systeme, M = Mécanicien,...
niveau 2: A = Analogique, N = Numérique, L = Logiciel,...(codage EA,EN,EL,..)
Avantage: moyen mneémotechnique
Inconvenient: il faut veiller a éviter les lettres ambigulies, ce principe de codage
est peu évolutif

FILIATION
ex: niveau 1 = 1000
2 =1100, 1200, 1300, ...
3=1110, 1120, ...,1210, 1220, ...
4=1111, 1112, ...,1121, 1122, ..., 1211, 1212
Avantage : simple et évolutif
Inconvénient : abstraction
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